План текущего ремонта

жилого фонда ЖЭУ № 2

на 2018г.

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 2»

Кирилюк И.А.

Адрес: **ул. Байкальская, 27 А**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения
1	2	3	4	5
1	Подготовка системы отопления к отопительному сезону с частичным ремонтом трубопроводов	система	1	до 25 августа
2	Прочистка выпусков канализации кротом	шт	5	Январь, июль
3	Ревизия эл. сетей по графику ППР	дом	1	Март, сентябрь
4	Ремонт лестничных клеток частично	шт	5	Май вып. I, V п.
5	Ремонт отмостки	$м^2$	23	Июль
6	Ремонт цоколя	$м^2$	403	Июль
7	Частичный ремонт фасада	$м^2$	20	Август
8	Ремонт балконных плит	шт	2	Август
9	Частичный ремонт кровли	$м^2$	10	Сентябрь

Шедьюсова т.И. /Шедьюсова/.
кв. 20