План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО « Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А. _____

«01» «декабря» 2020г.

№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Дегтярева, дом № 85	1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону	I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал
	Согласовано:		