План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО « Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А. _____

«01» « декабря » 2020г.

№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Дегтярева, дом № 91	1. Текущий ремонт кровли 2. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 3. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 4. Замена неисправных участков электросети здания 5. Подготовка к отопительному сезону 6. Текущий ремонт отмостки	II-III квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал II- III квартал
	Согласовано:		