

Утверждаю:  
 Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 1»  
 \_\_\_\_\_ А.А. Голенкова.

**План работ на 2020 г ООО «Ремжилзаказчика ЖЭУ №1 Першино»**

№	Адрес МКД	Вид работ	Срок выполнения
1	П.Калмыкова 25	Промывка ,опрессовка с.о.ввп	Май-август.
2		Ремонт межп.швов .по жалобам	Май-ноябрь
3		Ремонт кровли по жалобам.	Май-ноябрь
4.	Стена деревьев (Зим - улмный фасад Зим. дворовый фасад 5,6 подъезд)		февраль - апрель
5.	Проверить канализационные трассы фвора, подвалы (трубы забиты)		июль - август
6.	После отключения отопительный пункт под давлением трубы отопления.		март - сентябрь
7	Ремонт подъездов		апрель - октябрь
8.	Сделать двери в подъездах		февраль
9.	Башир-замерить или отремонтировать 4,5,6 подъезды		

Инженер ЖЭУ №1 Шрайбер О.Ю.

10. Ремонт крыши и парапета в 6 подъезде май - октябрь  
 11 кв. 120 кв.  
 11. Доставка штакетки  
 12. Ремонт фасада  
 13. Уборка подвала  
 14. Сделать решетки (Башир 5 подъезд), наварить  
 до пола окна.  
 15. Восстановить освещение в подвале (после  
 пожара) извлечь провода и выключатели.

Кв. 81 Благишина З.Л.

Кв. 50 Рудина Розина Т.Н.  
 Кв. 105 Мухомов (Мухоморова М.В.)