

Утверждаю:
 Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 1»
 А.А. Голенкова.

План работ на 2020 г ООО «Ремжилзаказчика ЖЭУ №1 Першино»

№	Адрес МКД	Вид работ	Срок выполнения
1	П.Калмыкова 29	Промывка, опрессовка с.о.ввп	Май-август.
2		Ремонт межп.швов .по жалобам	Май-ноябрь
3		Ремонт кровли по жалобам.	Май-ноябрь
		Отсутствие в под	февраль -
		этажах без работ	март
		окраска под. отр.	
		ремонт дома	май
		здание палио.	
		двери п 1-6	- июль-с
		с доставкой.	
		ремонт кровли	июль-с

Инженер ЖЭУ №1 Шрайбер О.Ю.

41. Ткаченко Валерия Павловна

89227296638.

7260183.

49 реформа долог.

В. Ткаченко

ремонт вх. гр.
 входная (подоконник) июль-с
 п 1-6
 (установка есть)
 п 3

восстановить
 металлические
 (ограждение)
 подиум п. 5 - март -
 апрель

замена стек
 и покраска стек - февраль -
 март
 снос в подвал
 п. 3