

Утверждаю:
Директор ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 3»
О.Ю. Колодкина

**План текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик - ЖЭУ № 3»
на 2020г.**

Адрес: ул. шоссе Metallургов, д. 11

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения
1	2	3	4	5
1	Подготовка системы отопления к отопительному сезону с частичным ремонтом трубопроводов	система	1	до 01.08.20
2	Ревизия эл. сетей по графику ППР	дом	1	
3	Замена трубопровода Д50, врезок Д20 системы отопления по подвальному помещению 5 под.	мп	50	1 квартал
4	Установка отопительных приборов на л.клетках 1,2,3 этажи 3под., 1,2,3 этажи, 4 под., 2,3 этажи 5 под.	шт	8	1 квартал
5	Восстановление подвального освещения			1 квартал
6	Восстановление под козырькового освещения 1,2,3,4 подъезды	шт	4	1 квартал
7	Восстановление подъездного освещения 1,2,3,4,5 подъезды	шт	20	1 квартал
8	Ремонт лестничных клеток 2 подъезд			2 квартал
	Ремонт оконных рам, дверных заполнений (остекление, восстановление фурнитуры)			
9	Ремонт лестничных клеток 3 подъезд			3 квартал
10	Ремонт лестничных клеток 4 подъезд			4 квартал
11	Ремонт лестничных клеток 5 подъезд			4 квартал
12	Установка решеток на подвальные окна	шт	4	1 квартал
13	Бетонирования пола в ИТП	М2		1 квартал
14	Ремонт фасада	М2		3 квартал
15	Ремонт цоколя	М2		3 квартал
16	Ремонт крылец и подходных входных групп			3 квартал
17	Ремонт лестниц на л/ клетках			3 квартал
12	Ремонт кровли по мере поступления заявок от собственников			

Директор

А. В. Борисов

О.Ю. Колодкина