

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В



План график текущего ремонта

Жиглого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2020 г.  
по статье Содержание и ремонт... "

МКД №22а по ул.Дегтярёва

№	Наименование работ	Срок выполнения
	Замена аварийных участков трубопроводов теплообогрева, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплообогрева	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных участков электрических сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4"

*Фад* Фадеева С.Г.

Согласовано:

*№ 15* *Бур*

*Вашарова А.С.*