

Утверждено:

Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4»

Пайвина Ю.В



План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2020 г.

по статье Содержание и ремонт...

МКД №32 по ул.Дегтярёва

№	Наименование работ	Срок выполнения
	<b>МКД №32 по ул.Дегтярёва</b>	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Замена выпуска КНЗ (4 под.)	I кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 Восточный"

Фадеева С.Г.

Согласовано:

№ 41

Фадеева С.Г.