

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.



План график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2020 г.
по статье "Содержание и ремонт..."

МКД №40а по ул.Дегтярёва

№	Срок выполнения
Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
Текущий ремонт мягкой кровли	II кв.
Текущий ремонт межпанельных швов	III кв.
Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
Замена неисправных светильников	I - IV кв.
Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
Подготовка к отопительному сезону.	III кв.
Текущий ремонт вентиляционных шахт	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фад

Фадеева С.Г.

Согласовано: *kb.11*

Дьячкова И.В.