

Утверждено:
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"



Пайвина Ю.В

**План "График текущего ремонта
Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2020 г.
по статье Содержание и ремонт..."**

МКД №41 по ул.Дегтярёва

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №41 по ул.Дегтярёва	
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №3, №4	III кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2, №3, №4	III кв.
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Установка светодиодных светильников в подъезде №3, №4	III кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Фадеева С.Г.

Согласовано: *кв. 39 Ковалев* *Ковалева Н.В.*