

Утверждено:

Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"»

Пайвина Ю.В.



План-график текущего ремонта

Жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"» на 2020 г.

по статье «Содержание и ремонт...»

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №8 по ул. Дегтярёва	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогреватели пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	II - III кв.
	Ремонт лестничных клеток подьезда №5	I кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО «Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"»

Фадеева

Фадеева С.Г.

Согласовано: *кв. 31*

Мр

Мокшалева Н.А.