

Утверждено:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.



План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2020 г.

по статье Содержание и ремонт...

№	Срок выполнения
МКД №22 по ул. Стагеваров	

Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
Замена неисправных светильников	I - IV кв.
Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Фадеева С.Г.

Согласовано: *Кв. 4*

Васильев

Васильев С.Н.