

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В



План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2020 г.  
по статье "Содержание и ремонт..."

МКД №36 по ул. Сталеваров

№	Наименование работ	Срок выполнения
	<b>МКД №36 по ул. Сталеваров</b>	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Текущий ремонт лестничных клеток подьезда №2, №4	III кв.
	Замена почтовых ящиков в подьезде №2, №4	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Согласовано: № 24

Фадеева С.Г.