

Утверждено:

Директор ООО "Ремжидзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В



**План - график текущего ремонта**

**Жилого фонда ООО "Ремжидзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2020 г.  
по статье "Содержание и ремонт..."**

№	Наименование работ	Срок выполнения
	<b>МКД №27а по ул. Трудовая</b>	
	Текущий ремонт мягкой кровли	II кв.
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода	III кв.
	Текущий ремонт лестничных клеток подезда №1, №2, №3, №4	I кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжидзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Согласовано:

№ 64

*[Handwritten signature]*

Семенов А.А.