

Утверждено:

Директор ООО "Ремжигзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В



~~План График текущего ремонта~~

Жилого фонда ООО "Ремжигзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2020 г.

по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №23 по ул. Трудовая	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода	III кв.
	Текущий ремонт фасада (покоп, отмостка, входные группы)	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.
	Инженер ООО "Ремжигзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"	Фадеева С.Г.

Согласовано: №. 31

Морельева Ст. А.