

Утверждено:
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта
Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №10 по ул. 60 лет Октября	
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1, №4	IV кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №4	IV кв.
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Установка металлических дверей на подвальное помещение подъезда №1, №3	II кв.
	Установка деревянного ограждения полисадников	III кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Согласовано: