

Утверждаю:
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План-график текущего ремонта
Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №18а по ул. 60 лет Октября	
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2	I кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2	I кв.
	Замена деревянных оконных рам на лестничных клетках подъезда №1, №2 на окна ПВХ	I кв.
	Текущий ремонт фасада (цоколь, отмостка, входные группы)	III кв.
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Реконструкция ИТП	I кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - II кв.
	Освещение подвального помещения	II кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 Восточный"

Фадеева С.Г.

Фадеева С.Г.

Согласовано: