

Утверждено:  
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта  
Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.  
по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
	<b>МКД №22а по ул. 60 лет Октября</b>	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода	III кв.
	Текущий ремонт козырьков, крылец, входных групп подъезда №1, №2	II кв.
	Освещение подвального помещения	I кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Согласовано: