

Утверждено:  
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - График текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.  
по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
	<b>МКД №56 по ул. 60 лет Октября</b>	
	Замена аварийных участков трубопровода теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Текущий ремонт входных групп, отмостки, цоколя	III кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	III кв.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода	III кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Согласовано: