

Утверждено:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
МКД №2 по ул. Вахтангова		
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Замена разводящего трубопровода теплоснабжения в подвальном помещении	I кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Замена ВРУ (4 под.)	I кв.
	Ревизия распределительных электропитков на л/клетках	II - III кв.
	Замена фасадных фонарей наружного освещения	II кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	II кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Фадеева С.Г.

Согласовано: