

Утверждено:
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."

МКД №7 по ул. Вахтангова

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №7 по ул. Вахтангова	
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Замена фасадных светильников наружного освещения над подъездами с 1 по 4	III кв.
	Ремонт ступеней крылец 1,2,4 подъезд	III кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	II кв.
	Текущий ремонт кровли	II кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Согласовано: