

Утверждено:

Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4»



Пайвина Ю.В

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."

МКД №32 по ул.Детярёва

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №32 по ул.Детярёва	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I – IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Замена выпуска КНЗ (5 под.)	III кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I – IV кв.
	Ревизия распределительных электрощитков на л/клетках	IV кв.
	Замена неисправных светильников	I – IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I – IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 Восточный"



Фадеева С.Г.

Согласовано: