

Утверждено:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

 Пайвина Ю.В

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г. по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
МКД №4а по ул.Дегтярёва		
	Замена разводящего трубопровода теплоснабжения в подвальном помещении	II кв.
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя кожухотрубного	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №3, №4, №5	IV кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2, №3, №4, №5	IV кв.
	Установка фасадных фонарей наружного освещения над подъездами	III кв.
	Установка светодиодных светильников на лестничных клетках с I по 6 подъезд	II кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 Восточный"

 Фадеева С.Г.

Согласовано: