

Утверждаю:
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"



Пайвина Ю.В

**План - график текущего ремонта
Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."**

МКД №8а по ул.Лазурная

№ Наименование работ	Срок выполнения
Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I – IV кв.
Восстановление отопления лестничных клеток	I кв
Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
Ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №3, №4	II кв.
Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2, №3, №4	II кв.
Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I – IV кв.
Установка фасадных фонарей наружного освещения над подъездами	I кв
Замена неисправных участков электрической сети здания	I – IV кв.
Замена неисправных светильников	I – IV кв.
Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I – IV кв.
Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"  Фадеева С.Г.

Согласовано: