

Утверждаю:  
Директор ООО Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.  
по статье "Содержание и ремонт..."

МКД №16а по ул. Приборостроителей

№	Наименование работ	Срок выполнения
	<b>МКД №16а по ул. Приборостроителей</b>	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогреватели пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Замена водоподогреватели	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Ревизия распределительных электрощитков на л/клетках	II кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Согласовано: