

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.  
по статье "Содержание и ремонт..."



**МКД №1а по ул. Приборостроителей**

№	Наименование работ	Срок выполнения
	<b>МКД №1а по ул. Приборостроителей</b>	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I – IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Восстановление отопления лестничных клеток	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I – IV кв.
	Ревизия распределительных электрощитков на л/клетках	IV кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I – IV кв.
	Замена неисправных светильников	I – IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I – IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.

Согласовано: