

Утверждаю:
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Давы

Пайвина Ю.В.

**План - график текущего ремонта
Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."**



МКД №3 по ул.Стагваров

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №3 по ул.Стагваров	
	Замена разводящего трубопровода в подвальном помещении	I кв.
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I – IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Текущий ремонт лестничных клеток подьезде №1, №2, №3, №4	III кв.
	Замена почтовых ящиков в подьезде №1, №2, №3, №4	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I – IV кв.
	Установка светодиодных светильников в подьезде №1, №2, №3, №4	IV кв.
	Замена неисправных светильников	I – IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I – IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева

Фадеева С.Г.

Согласовано: