

Утверждено:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"


Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

**Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."**



МКД №3а по ул.Сталеваров

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №3а по ул.Сталеваров	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I – IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Замена деревянных оконных рам на лестничных клетках на оконные рамы ПВХ	I кв.
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №3, №4	I – II кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2, №3, №4	I – II кв.
	Текущий ремонт водосточных труб	II кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I – IV кв.
	Замена неисправных светильников	I – IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I – IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"



Фадеева С.Г.

Согласовано: