

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"


Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."

№ Наименование работ	Срок выполнения
МКД №15 по ул. Трудовая	
Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №3, №4	II-III кв.
Замена почтовых ящиков в подъезде №3, №4	II-III кв.
Замена деревянных оконных блоков лестничных клеток подъезда №3, №4 на окна ПВХ	II-III кв.
Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
Замена неисправных светильников	I - IV кв.
Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

 Фадеева С.Г.

Согласовано: