

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ№4 "Восточный"

 Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ№4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
МКД №17а по ул.Трудовая		
	Текущий ремонт мягкой кровли	II кв.
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1	III кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1	III кв.
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.
	Текущий ремонт вентиляционных шахт	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ№4 "Восточный"

 Фадсева С.Г.

Согласовано: