

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

  
Пайвина Ю.В.

**План - график текущего ремонта  
Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.  
по статье "Содержание и ремонт..."**

№	Наименование работ	Срок выполнения
<b>МКД №18 по ул. Трудовая</b>		
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I – IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода	III кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	II - III кв.
	Замена деревянных оконных рам лестничных клеток подъезда №1, №2, №3 на окна ПВХ	III кв.
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №3	IV кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2, №3	IV кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I – IV кв.
	Замена ВРУ	I кв.
	Ревизия распределительных электропитков на л/клетках	III кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I – IV кв.
	Замена неисправных светильников	I – IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I – IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

  
Фадеева С.Г.

Согласовано: