

Утверждено:  
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

  
Пайвина Ю.В.

**План - график текущего ремонта  
Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.  
по статье "Содержание и ремонт..."**

№	Наименование работ	Срок Выполнения
	<b>МКД №21 по ул. Трудовая</b>	
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №4	III кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №4	III кв.
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4"



Фадеева С.Г.

Согласовано: