

Утверждено:
Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"


Павина Ю.В.

**План - график текущего ремонта
Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2021 г.
по статье "Содержание и ремонт..."**

№	Наименование работ	Срок выполнения
МКД №23 по ул. Трудовая		
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Установка циркуляционного насоса на систему теплоснабжения МКД	I кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопровода	III кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	II кв.
	Установка металлических ограждений у подъездов	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Освещение подвального помещения	I кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"


Фадеева С.Г.

Согласовано: