

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2022 г.

по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №8 по ул. 60 лет Октября	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №3	IV кв.
	Замена деревянных оконных блоков на ПВХ на лестничных клетках подъезда №1, №2, №3	III кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2, №3	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Фадеева С.Г.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Согласовано: