

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4»  
Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2022 г.  
по статье "Соержание и ремонт..."

МКД №32 по ул. Дегтярёва

№	Наименование работ	Срок выполнения
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №3, №4, №5	IV кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Ревизия распределительных электрощитков на л/клетках	IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Фадеева С.Г.

Инженер ООО «Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 Восточный»