

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

**Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2022 г.
по статье "Содержание и ремонт..."**

№	Наименование работ	Срок выполнения
МКД №8а по ул.Лазурная		
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Восстановление отопления лестничных клеток	III кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	II кв.
	Ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №3, №4	IV кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2, №3, №4	IV кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Текущий ремонт фасада (цоколь, отмостка, входные группы)	III кв.
	Текущий ремонт входных дверей в подъезде №2, №3, №4	III кв.
	Текущий ремонт тамбурных дверей в подъезде №1, №2, №3, №4	III кв.
	Текущий ремонт кровли	III кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.