

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2022 г.

по статье "Содержание и ремонт..."

МКД №22 по ул.Павелецкая

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №22 по ул.Павелецкая	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I – IV кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2	IV кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2	IV кв.
	Текущий ремонт шиферной кровли	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I – IV кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I – IV кв.
	Замена неисправных светильников	I – IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I – IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.