

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"
Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

**Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2022 г.
по статье "Содержание и ремонт..."**

№	Наименование работ	Срок выполнения
МКД №1 по ул. Приборостроителей		
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Ремонт лестничных клеток подъезда №3, №5	I кв.
	Ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №4, №6, №7, №8	III - IV кв.
	Текущий ремонт крылец подъезда №3, №4, №5, №6, №7, №8	II-III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I - IV кв.
	Ревизия распределительных электрощитков на л/клетках	III кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.