

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"
Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2022 г.
по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
МКД №8а по ул. Приборостроителей		
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I – IV кв.
	Текущий ремонт ИТП	III кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	III кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Все виды стекольных работ в местах общего пользования	I – IV кв.
	Восстановление освещения в подвальном помещении	II кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I – IV кв.
	Замена неисправных светильников	I – IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I – IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.