

Утверждаю:

Директор ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4 "Восточный"

Пайвина Ю.В.

План - график текущего ремонта

Жилого фонда ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный" на 2022 г.

по статье "Содержание и ремонт..."

№	Наименование работ	Срок выполнения
	МКД №18 по ул. Трудовая	
	Замена аварийных участков трубопроводов теплоснабжения, водоснабжения, канализации	I - IV кв.
	Гидравлические испытания водоподогревателя пластинчатого	II кв.
	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	III кв.
	Текущий ремонт межпанельных швов	II - III кв.
	Замена деревянных оконных рам лестничных клеток подъезда №1, №2, №3 на окна ПВХ	I - II кв.
	Текущий ремонт лестничных клеток подъезда №1, №2, №3	I - II кв.
	Замена почтовых ящиков в подъезде №1, №2, №3	I - II кв.
	Замена неисправных участков электрической сети здания	I - IV кв.
	Замена неисправных светильников	I - IV кв.
	Замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей	I - IV кв.
	Подготовка к отопительному сезону.	III кв.

Инженер ООО "Ремжилзаказчик - ЖЭУ №4 "Восточный"

Фадеева С.Г.