

План – График текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

« 14 » « февраля » 2020г.

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Аносова, дом № 4	<ol style="list-style-type: none">1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений3. Замена неисправных участков электросети здания4. Подготовка к отопительному сезону	I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал
	Согласовано:		