

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 5»
Авдеева А.А.

« 12 » « *декабрь* » 2020г.



№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Винницкая, дом № 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Текущий ремонт крылец подъезд №7,6,5,4,3,2,1 6. Текущий ремонт входных групп подъезд №1,2,3,4,5,6,7 	<p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p>
Согласовано:			