

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ № 5»
Авдеева А.А.

« 14 » « декабря » 2020г



№ П/П	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Дегтярева, дом № 102	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвалных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Замена окон ПВХ подъезд 1,2 6. Ремонт лестничных клеток подъезд 1,2 	<p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>I квартал</p> <p>I квартал</p>
Согласовано:			