


**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.



«Да» «Медве»



№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Дегтярева, дом № 89	<ol style="list-style-type: none"> 1. Восстановление подвального освещения 2. Текущий ремонт кровли 3. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 4. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 5. Замена неисправных участков электросети здания 6. Подготовка к отопительному сезону 	<p>I квартал II-III квартал I-IV квартал I-IV квартал II-III квартал I</p>
	Согласовано:	<p><i>Вице-президент 89</i> <i>Авдеева А.А.</i> <i>Авдеева А.А.</i> <i>26.01.2021 г.</i></p>	<p><i>Согласовано</i> <i>Авдеева А.А.</i></p>