

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»
Авдеева А.А.

« 01 » « декабрь » 2020г.



№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Дегтярева , дом № 89-А	<ol style="list-style-type: none"> 1. Восстановление подвального освещения 2. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 3. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 4. Замена неисправных участков электросети здания 5. Подготовка к отопительному сезону 	<p>I квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал</p>
Согласовано:			