

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

« 01 » « января » 2020г.



№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Жукова, дом № 51	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текущий ремонт кровли 2. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 3. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 4. Замена неисправных участков электросети здания 5. Подготовка к отопительному сезону 6. Текущий ремонт отмостки 7. Текущий ремонт цоколя 8. Замена водосточных труб 9. Текущий ремонт лестничных клеток 	<p>I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал II- III квартал II- III квартал I-IV квартал I-IV квартал</p>
<p>Согласовано: <i>AS Sabeeva</i> <i>21.12.</i></p>			