

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

« 01 » « ноября » 2020г.



| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок выполнения (квартал) |
|--------------|---------------------|---|--|
| 1 | Улица Молодежная, 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 5. Установка ограждений 6. Текущий ремонт отмостки | <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> <p>II- III квартал</p> |
| Согласовано: | | <p><i>Согласован план мероприятий на 2021 год.</i></p> | <p><i>Виталия Сергеевна Александровна Клеф</i></p> <p><i>890290662352</i></p> |