

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

«30» «ноября» 2020г.



№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Молодежная, дом № 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текущий ремонт кровли 2. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 3. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 4. Замена неисправных участков электросети здания 5. Подготовка к отопительному сезону 6. Текущий ремонт отмотки 	<p>II квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал II- III квартал</p>
	Согласовано:	<p>Согласованы план работ текущего ремонта на 2021г. со стороны вышестоящих инстанций, организационных и финансовых</p>	<p>Директор ООО Авдеева А.А.</p> <p>035-26-60</p>