

**План – график текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик- ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:

Директор ООО «Ремжилзаказчик –ЖЭУ № 5»

Авдеева А.А.

« 04 » « Май » 2020г.



№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Пекинская, дом № 27-А	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 2. Восстановление изоляции трубопроводов подвалных помещений 3. Замена неисправных участков электросети здания 4. Подготовка к отопительному сезону 	<p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>I-IV квартал</p> <p>II- III квартал</p>
<p>Согласовано:</p> <p><i>И.А. Мещеряков</i></p> <p><i>И.А. Мещеряков</i></p> <p><i>И.А. Мещеряков</i></p> <p><i>Сидячих</i></p>			