

**План – График текущего ремонта
жилого фонда ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»
на 2021 ГОД.**

Утверждаю:
 Директор ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5»
 Авдеева А.А. 
 « 01 » « декабрь » 2020г.


№ п/п	Адрес	Наименование работ	Срок выполнения (квартал)
1	Улица Пекинская , дом № 29	1. Установка, текущий ремонт ограждений 2. Текущий ремонт цоколя 3. Текущий ремонт отмостки 4. Замена окон ПВХ 5. Замена аварийных участков трубопровода, системы отопления, коммуникаций 6. Восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений 7. Замена неисправных участков электросети здания 8. Подготовка к отопительному сезону 9. Установка металлических дверей, текущий ремонт тамбурных дверей 10. Текущий ремонт пожарного выхода	II квартал II-III квартал II-II квартал I-II квартал I-IV квартал I-IV квартал I-IV квартал II- III квартал II- III квартал II- III квартал
	Согласовано:	Согласован план - график текущего ремонта на 2021 год со специалистами в компетенции решения вопросов и оказания	С.А. Савченко и.п. 8 9 000 916563 8 9 57 79 00333